



ΠΡΟΣ :- Το Τεχνικό Συμβούλιο

- Τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. σε υπέρβαση, 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., και 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης Φοιτητικών Εστιών Πανεπιστημίου Πατρών (ΡΙΟ, ΚΟΥΚΟΥΛΙ)».

Σχετ.: Το υπ' αριθ. 36582/27.5.2024 (ορθή επανάληψη) έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου με τα συνημμένα.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. **181/30.5.2024** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε σε υπέρβαση, του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και της 1ης παράτασης έως 02/07/2024, του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης Φοιτητικών Εστιών Πανεπιστημίου Πατρών (ΡΙΟ, ΚΟΥΚΟΥΛΙ) [2023ΝΠ30100002 - MIS 5218992]., συνολικής δαπάνης 248.528,25 € εκ των οποίων 200.426,01 € για εργασίες και 48.102,24 € για Φ.Π.Α. σε υπέρβαση από την αρχική σύμβαση.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Βασίλειο Βασιλειάδη, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Μελετών, Έργων και Τεχνολογιών Πληροφορικής
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
- Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων
- Τμήμα Προγραμματισμού και Προϋπολογισμού
- Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης