



ΠΡΟΣ:- Το Τεχνικό Συμβούλιο

-Τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης Φοιτητικών Εστιών Πανεπιστημίου Πατρών (ΡΙΟ, ΚΟΥΚΟΥΛΙ)».

Σχετ.: Το υπ' αριθ. 45374/26.6.2024 έγγραφό σας με τα συνημμένα.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. **185/26.6.2024** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης Φοιτητικών Εστιών Πανεπιστημίου Πατρών (ΡΙΟ, ΚΟΥΚΟΥΛΙ)» [2023ΝΠ30100002 - MIS 5218992] έως 17/07/2024 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Βασίλειο Βασιλειάδη, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Μελετών, Έργων και Τεχνολογιών Πληροφορικής
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας
- Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
- Τμήμα Προγραμματισμού και Προϋπολογισμού