



ΠΡΟΣ:- Το Τεχνικό Συμβούλιο

-Τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αισθητικές – Λειτουργικές Παρεμβάσεις και Αποκαταστάσεις Λειτουργιών στις Φοιτητικές Εστίες, Θερμοκήπια και Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στο Μεσολόγγι».

Σχετ.: Το υπ' αριθ. 45368/26.6.2024 έγγραφό σας με τα συνημμένα.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. **185/26.6.2024** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της 4ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αισθητικές – Λειτουργικές Παρεμβάσεις και Αποκαταστάσεις Λειτουργιών στις Φοιτητικές Εστίες, Θερμοκήπια και Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στο Μεσολόγγι», χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 26.12.2024, σύμφωνα με το άρθρο 147 του ν. 4412/2016.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Βασίλειο Βασιλειάδη, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Μελετών, Έργων και Τεχνολογιών Πληροφορικής
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας
- Διεύθυνση Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών