



**ΠΡΟΣ :-** Το Τεχνικό Συμβούλιο

- Τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών  
Ε ν τ α ύ θ α

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. σε ισοζύγιο, και της 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» (Ε462)».

Σχετ.: Το υπ' αριθ. 56810/29.7.2024 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου με τα συνημμένα.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. **191/1.8.2024** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε σε ισοζύγιο και της 3ης παράτασης μέχρι την 14η.09.2024 χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου του έργου «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» με Κωδ. ΠΔΕ 2022ΝΠ30100039 - MIS 5189670.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

**Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ**

**ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ**

**Κοινοποίηση:**

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Βασίλειο Βασιλειάδη, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Μελετών, Έργων και Τεχνολογιών Πληροφορικής
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
- Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων
- Τμήμα Προγραμματισμού και Προϋπολογισμού
- Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης