



**ΘΕΜΑ:** Έγκριση παράτασης εκτέλεσης της σύμβασης «Προμήθεια Παθητικού Δικτυακού Εξοπλισμού για το Έτος 2024» (Αρ.Διακ.16/24)

#### ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών  
(Αρ. Συνεδρίασης 14/5.12.2024)

Έχοντας υπόψη:

- α) Την υπ' αριθ. 62864/2.9.2024 Πράξη Συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Πατρών Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025
- β) Την υπ' αριθ. 72430/7.10.2024 Πράξη Συμπλήρωσης της Συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Πατρών Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025
- γ) Το υπ' αριθ. πρωτ. 91175/2.12.2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το συνημμένο Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής

Αποφασίζουμε

Ομόφωνα α) την έγκριση του Πρακτικού για παράταση εκτέλεσης της σύμβασης «Προμήθεια Παθητικού Δικτυακού Εξοπλισμού για το Έτος 2024» (Αρ.Διακ.16/24), το οποίο έχει ως ακολούθως:

#### ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Παράταση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης του αναδόχου **Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ** για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια παθητικού δικτυακού εξοπλισμού για το έτος 2024» (Αρ. Διακ. 16/24)

Συνήλθε την **2α Δεκεμβρίου 2024, ημέρα Δευτέρα**, στην Πανεπιστημιούπολη Πατρών – Ρίο/ Κτίριο Α' Διοίκησης/1ος όροφος, στο Γραφείο του Τμήματος Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων, η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 76017/18-10-2024 (ΑΔΑ: ΨΜ26469Β7Θ-5ΞΥ) Απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης προκειμένου να εξετάσει αίτημα για παράταση του χρόνου εκτέλεσης του συμφωνητικού του αναδόχου **Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ** με ΑΔΑΜ: 24SYMV015541564, που έχει υπογράψει με το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Μέλη:

1.	Γιαννακούδη Θεοδούλα	Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λογισμικού	Πρόεδρος
2.	Κάτρης Νικόλαος	Τμήμα Προγραμματισμού και Προϋπολογισμού	Μέλος
3.	Σάνης Ανδρέας	Τμήμα Μελετών Δ/ση Μελετών & Εκτέλεσης Έργων	Μέλος

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής συνήλθε κατόπιν σχετικής ειδοποίησης που είχε από την αρμόδια υπηρεσία, ήτοι από το Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, περί σχετικής γνωμοδότησης και εισήγησης (σύμφωνα με το νόμο 4412/2016, άρθρο 206).

Λαμβάνοντας υπόψη της:

Την από **29.11.2024** επιστολή του αναδόχου **Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ** με την οποία αιτείται παράταση του συμβατικού χρόνου κατά **εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες** αιτιολογώντας τους λόγους αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης εντός του συμβατικού χρόνου περαίωσης και συγκεκριμένα λόγω καθυστέρησης παράδοσης από την προμηθεύτρια εταιρεία εντός του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος,

#### **Εισηγείται**

Να εγκριθεί παράταση κατά **εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες**, από την ημερομηνία λήξης του συμφωνητικού (**02/12/24**) στην εταιρεία **Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ**

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, ο Πρόεδρος λύνει τη συνεδρίαση της Επιτροπής.

#### **Η Επιτροπή**

**Ο Πρόεδρος**

**Τα μέλη**

**Γιαννακούδη Θεοδούλα**

**Κάτρης Νικόλαος**

**Σάνης Ανδρέας**

β) την παράταση εκτέλεσης της σύμβασης «Προμήθεια Παθητικού Δικτυακού Εξοπλισμού για το Έτος 2024» (Αρ.Διακ.16/24) κατά **εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες**, από την ημερομηνία λήξης του συμφωνητικού **(02/12/24)** στην εταιρεία **Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ**, ήτοι μέχρι την 02-02-2025, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

**Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ**

**ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ**

**Αποδέκτης:**

-Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

**Κοινοποίηση:**

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Καθηγητή κ. Ιωάννη Βενέτη, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Οικονομικών
- Καθηγητή κ. Γεώργιο Παναγιωτόπουλο, Αντιπρύτανη Προγραμματισμού Ψηφιακού Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Υποδομών
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας
- Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
- Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων