



Τηλ.: 2610 969054

E-mail : [secr\\_symvdiok@upatras.gr](mailto:secr_symvdiok@upatras.gr)

Αρμόδια: Κλεοπάτρα Παπαγιάννη

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση του Πρακτικού για Παράταση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης του αναδόχου ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ Ο.Ε. για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης για την «Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2024», (Αρ. Διακήρυξης: 6/24)

#### ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών  
(Αρ. Συνεδρίασης 14/5.12.2024)

Έχοντας υπόψη:

- α) Την υπ' αριθ. 62864/2.9.2024 Πράξη Συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Πατρών Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025
- β) Την υπ' αριθ. 72430/7.10.2024 Πράξη Συμπλήρωσης της Συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Πατρών Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025
- γ) Το υπ' αριθ. πρωτ. 89777/26.11.2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το συνημμένο Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής

Αποφασίζουμε

ομόφωνα α) του Πρακτικού για Παράταση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης του αναδόχου ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ Ο.Ε. για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης για την «Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2024», (Αρ. Διακήρυξης: 6/24), το οποίο έχει ως ακολούθως:

#### ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Παράταση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης του αναδόχου **ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ Ο.Ε.** για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης για την «**Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2024**», (Αρ. Διακήρυξης: 6/24)

Συνήλθε στις **21 Νοεμβρίου 2024, ημέρα Πέμπτη**, στην Πανεπιστημιούπολη Πατρών – Ρίο/ Κτίριο Α΄ Διοίκησης/1ος όροφος, στο Γραφείο του Τμήματος Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων, η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 86571/15-11-2024 (ΑΔΑ: ΨΩΖΩ469Β7Θ-ΘΩΦ) Απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, προκειμένου να εξετάσει αίτημα για παράταση του χρόνου εκτέλεσης του συμφωνητικού του αναδόχου **ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ Ο.Ε.** με **ΑΔΑΜ: 24SYMV015690625**, που έχει υπογράψει με το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Μέλη:

1.	Μιχαλακέα Παναγιώτα	Τμήμα Πρόνοιας και Πολιτισμού	Πρόεδρος
2.	Καίσαρη Μαρία	Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων	Μέλος
3.	Τάτση Αθηνά	Τμήμα Φοιτητικής Εστίας Πατρών	Μέλος

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής συνήλθε κατόπιν σχετικής ειδοποίησης που είχε από την αρμόδια υπηρεσία, ήτοι από το Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, περί σχετικής γνωμοδότησης και εισήγησης (σύμφωνα με το νόμο 4412/2016, άρθρο 206).

Λαμβάνοντας υπόψη της:

Την από 04.11.2024 επιστολή του αναδόχου **ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ Ο.Ε.** με την οποία αιτείται παράταση του συμβατικού χρόνου κατά **εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες**, αιτιολογώντας τους λόγους αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης εντός του συμβατικού χρόνου περαίωσης,

#### Εισηγείται

Να εγκριθεί παράταση κατά **εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες**, από την ημερομηνία λήξης του συμφωνητικού (29/12/24) στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ Ο.Ε. ήτοι έως 27/02/2025.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, η Πρόεδρος λύνει τη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Η Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Τα μέλη

Μιχαλακέα Παναγιώτα

Καίσαρη Μαρία

Τάτση Αθηνά

.....  
β) την παράταση κατά **εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες**, από την ημερομηνία λήξης του συμφωνητικού (29/12/24) στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ Ο.Ε. ήτοι έως 27/02/2025.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

**Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ**

**ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ**

#### Αποδέκτης:

-Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

#### Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Καθηγητή κ. Ιωάννη Βενέτη, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Οικονομικών
- Καθηγητή κ. Γεώργιο Παναγιωτόπουλο, Αντιπρύτανη Προγραμματισμού Ψηφιακού Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Υποδομών
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας
- Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
- Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων