



**ΘΕΜΑ:** Έγκριση του Πρακτικού για παράταση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης του Αναδόχου «DYNACOMP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την σύμβαση για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και συσσωρευτών για τα συστήματα αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) δικτυακών και υπολογιστικών υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών» - ΟΜΑΔΑ Α΄ (Π - 84/2024).

#### ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών  
(Αρ. Συνεδρίασης 15/19.12.2024)

Έχοντας υπόψη:

- α) Την υπ' αριθ. 62864/2.9.2024 Πράξη Συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Πατρών Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025
- β) Την υπ' αριθ. 72430/7.10.2024 Πράξη Συμπλήρωσης της Συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Πατρών Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025
- γ) Την υπ' αριθ. 96048/16.12.2024 Πράξη Τροποποίησης της Συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Πατρών Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025
- δ) Το υπ' αριθ. πρωτ. 96011/16.12.2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το συνημμένο Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής

Αποφασίζουμε

ομόφωνα α) την έγκριση του Πρακτικού για παράταση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης του Αναδόχου «DYNACOMP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την σύμβαση για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και συσσωρευτών για τα συστήματα αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) δικτυακών και υπολογιστικών υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών» - ΟΜΑΔΑ Α΄ (Π - 84/2024), το οποίο έχει ως ακολούθως:

#### ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνήλθε την **12η Δεκεμβρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.**, στο Κτίριο Α΄ Διοίκησης, 1ος όροφος, στο Γραφείο του Τμήματος Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων, Πανεπιστημιούπολη Πατρών – Ρίο, η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 60291/8-8-2024 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΟΞΡ469Β7Θ-ΕΔ3) και ανασυγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 83995/8-11-2024 (ΑΔΑ: 9Ω25469Β7Θ-Μ37) Απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης προκειμένου να εξετάσει αίτημα του αναδόχου «DYNACOMP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για παράταση του χρόνου εκτέλεσης του συμφωνητικού με ΑΔΑΜ: 24SYMV015715468 που έχει υπογράψει με το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής παρέστησαν τα ακόλουθα Μέλη:

1.	Πανταζή	Αθηνά	Πρόεδρος
2.	Σπυρόπουλος	Γεώργιος	Μέλος
3.	Τζομάκα	Μαρία	Μέλος

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής συνήλθε κατόπιν σχετικής ειδοποίησης που είχε από την αρμόδια υπηρεσία, ήτοι από το Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών περί σχετικής γνωμοδότησης και εισήγησης (σύμφωνα με το νόμο 4412/2016, άρθρο 206 παρ. 4).

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την από 3.12.2024 επιστολή του αναδόχου «DYNACOMP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με την οποία αιτείται παράταση του συμβατικού χρόνου μέχρι την 5-2-2025, κρίνει βάσιμο τον επικαλούμενο λόγο παράτασης της εν λόγω προμήθειας για καθυστέρηση στην παράδοση των υλικών από την κατασκευάστρια εταιρία εξαιτίας συμβάντων πέρα από τον έλεγχό της και

#### **εισηγείται**

Τη χορήγηση παράτασης στον ανάδοχο «DYNACOMP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μέχρι την 5/2/2025.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο Πρόεδρος λύνει τη συνεδρίαση της Επιτροπής.

#### **Η Πρόεδρος**

#### **Τα Μέλη**

Αθηνά Πανταζή

Γεώργιος Σπυρόπουλος

Μαρία Τζομάκα

.....  
β) την παράταση στον ανάδοχο «DYNACOMP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μέχρι την 5/2/2025.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

**Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ**

**ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ**

#### **Αποδέκτης:**

-Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

#### **Κοινοποίηση:**

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Καθηγητή κ. Ιωάννη Βενέτη, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Οικονομικών
- Καθηγητή κ. Γεώργιο Παναγιωτόπουλο, Αντιπρύτανη Προγραμματισμού Ψηφιακού Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Υποδομών
- κ. Χαράλαμπο Ροδόπουλο, Εκτελεστικό Διευθυντή
- Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
- Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων